
ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง งบประมำณ ลกัษณะงำน วิธีกำรจดัหำ
 งบประมำณท่ี
ไดรั้บจดัสรร

หมำยเหตุ

มี ไมมี่
ประกำศประกวด

รำคำ
คำดวำ่จะลงนำมสญัญำ คำดวำ่จะมีกำรส่งมอบ

1
ชุดจ ำลองสถำนกำรณ์เสมือนจริงส ำหรับกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ  1 ชุด

งบเงินแผน่ดิน งำนท่ีเสร็จภำยในปี e-bidding / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.66 2,500,000.00  

2 ชุดเคร่ืองมือส ำหรับกำรแพทยแ์มน่ย  ำ 1 ชุด งบเงินแผน่ดิน งำนท่ีเสร็จภำยในปี e-bidding / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 2,200,000.00  

3
ชุดอุปกรณ์ฝึกควำมแขง็แรงของกลำ้มเน้ือกำร
หำยใจพร้อมอุปกรณ์  1 ชุด

งบเงินแผน่ดิน งำนท่ีเสร็จภำยในปี เฉพำะเจำะจง / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.66 2,500,000.00  

4 เคร่ืองเอกซเรยดิ์จิทลัพร้อมระบบบนัทึกภำพ 1 ชุด งบเงินแผน่ดิน งำนท่ีเสร็จภำยในปี e-bidding / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.66 4,200,000.00  

5
ชุดวิเครำะห์สญัญำณไฟฟ้ำกลำ้มเน้ือแบบ 16 
ช่องสญัญำณแบบไร้สำย  1 ชุด

งบเงินแผน่ดิน งำนท่ีเสร็จภำยในปี e-bidding / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 1,950,000.00  

6 เคร่ืองตรวจวิเครำะห์เซลลแ์บบอตัโนมติั 1 เคร่ือง งบเงินแผน่ดิน งำนท่ีเสร็จภำยในปี e-bidding / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 3,500,000.00  

7 เคร่ืองอลัตร้ำซำวด ์ 7 เคร่ือง งบเงินแผน่ดิน งำนท่ีเสร็จภำยในปี e-bidding / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 689,500.00     

8 เคร่ืองตรวจสอบอตัรำกำรไหลเวียนของโลหิต  1 เคร่ือง งบเงินแผน่ดิน งำนท่ีเสร็จภำยในปี e-bidding / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.66 529,700.00     

9
ระบบกลอ้งวงจรปิดชนิดไอพี พร้อมติดตั้ง
สำยสญัญำณ UTP CAT6 ส ำหรับระบบกลอ้ง
วงจรปิด จ ำนวน 13 ตวั

งบเงินรำยได้ งำนท่ีเสร็จภำยในปี เฉพำะเจำะจง / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 198,913.00     เพ่ิมระหว่ำงปี

10
เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนสำร ควำมเร็วสูง 
Centrifuge 5804

งบเงินรำยได้ งำนท่ีเสร็จภำยในปี เฉพำะเจำะจง / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 350,000.00     

11
โตะ๊พบัหนำ้โฟเมกำ้ ขนำด 60x150x75 ซม.  
จ ำนวน 70 ตวั

งบเงินรำยได้ งำนท่ีเสร็จภำยในปี เฉพำะเจำะจง / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 101,500.00     เพ่ิมระหว่ำงปี

12

ชุดซอฟแวร์ระบบแมข่ำ่ยคอมพิวเตอร์เสมือนและ
ระบบบริหำรส่วนกลำงส ำหรับคอมพิวเตอร์
เสมือน จ ำนวน 1 ชุด และซอฟแวร์ส ำรองขอ้มลู 
(Backup Software) จ ำนวน 1 ชุด

งบเงินรำยได้ งำนท่ีเสร็จภำยในปี เฉพำะเจำะจง / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 560,000.00     

13 เกำ้อ้ีส ำนกังำน ภำควิชำกิจกรรมบ ำบดั งบเงินรำยได้ งำนท่ีเสร็จภำยในปี เฉพำะเจำะจง / ต.ค.-ธ.ค.65 ต.ค.-ธ.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.66 140,000.00     

ออกแบบหรือ
ก ำหนดTOR

แผนปฏิบติักำร

แบบรำยงำนแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ปีงบประมำณ พ.ศ.2566

คณะเทคนิคกำรแพทย ์มหำวิทยำลยัเชียงใหม่



ล ำดบั งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง งบประมำณ ลกัษณะงำน วิธีกำรจดัหำ
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รำคำ
คำดวำ่จะลงนำมสญัญำ คำดวำ่จะมีกำรส่งมอบ

14 งำนปรับปรุงห้องแล็บแขนงวิชำจุลชีวฯชั้น 6 อำคำร 3 งบเงินรำยได้ งำนท่ีเสร็จภำยในปี e-bidding / ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66    2,500,000.00

15 รถตู ้1 คนั งบเงินรำยได้ งำนท่ีเสร็จภำยในปี e-bidding / เม.ย. - มิ.ย. 66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 1,400,000.00  

ด ำเนินกำรแลว้ไม่
มีผูเ้สนอรำคำ อยู่
ระหวำ่งด ำเนินกำร
คร้ังท่ี 2

16 ชุดกระตุน้ Sensory Integration 1 ชุด งบเงินรำยได้ งำนท่ีเสร็จภำยในปี เฉพำะเจำะจง / เม.ย. - มิ.ย. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ส.ค.-66 150,000.00     

17 ชุดประเมิน Hand Eavaluation 4 ชุด งบเงินรำยได้ งำนท่ีเสร็จภำยในปี เฉพำะเจำะจง / เม.ย. - มิ.ย. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ส.ค.-66 180,000.00     

18 กลอ้งจุลทรรศน์ 2 เคร่ือง งบเงินรำยได้ งำนท่ีเสร็จภำยในปี เฉพำะเจำะจง / ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 100,000.00     

19 เคร่ืองอลัตร้ำซำวด ์ 4 เคร่ือง งบเงินรำยได้ งำนท่ีเสร็จภำยในปี เฉพำะเจำะจง / เม.ย.- มิ.ย. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ส.ค.-66 340,000.00     

20 ลู่ว่ิง 1 เคร่ือง งบเงินรำยได้ งำนท่ีเสร็จภำยในปี เฉพำะเจำะจง / เม.ย.- มิ.ย. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 ส.ค.-66 300,000.00     

หมำยเหตุ ครุภณัฑท่ี์มีรำคำเกิน 100,000 บำท และท่ีดินส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีรำคำเกิน 1,000,000 บำท

ออกแบบหรือ
ก ำหนดTOR

แผนปฏิบติักำร


